

ส่วนที่ ๖

การติดตามและการประเมินผลการนำแผนพัฒนาห้าปีไปปฏิบัติ

๖.๑ การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล

เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณกำหนดไว้ และผลของการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ ทั้งนี้การติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการในขณะที่การประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง

องค์กรหลักในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาห้าปี

๑. สำนักปลัดฯ
๒. กองคลัง
๓. กองช่าง

๖.๒ การกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกำหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการอย่างน้อยโครงการละ ๑ ครั้ง และการประเมินโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ภาคผนวก